



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко

«29» ноября 2021 г.

План
текущего ремонта на 2022 год
по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 1.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	800	май		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	4	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	24	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	98	май		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	6	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	24	июнь		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Замена урн	шт.	2	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2	пм.	30	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	1	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	15	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	20	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	3	апрель- июль		
16	Замена светильников	шт.	15	февраль- октябрь		
17	Замена ламп	шт.	16	январь- декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	25	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Суев А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 2.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	400	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	8	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	120	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	15	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Замена урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	7	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	11	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	6	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	6	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	8	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	44	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Окунев А.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко

«29» ноября 2021 г.



План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 3.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	1100	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	12	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	48	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	18	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Покраска урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	4	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	7	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	9	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	6	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	42	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Бондаренко Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко

«29» ноября 2021 г.



План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 4.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	2200	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	18	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	120	июнь		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	2	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	43	июнь		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Замена урн	шт.	2	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд1, 2	пм.	15	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	15	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	16	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель- июль		
16	Замена светильников	шт.	14	февраль- октябрь		
17	Замена ламп	шт.	13	январь- декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	69	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Полухин С.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 5.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечания
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	2600	июль		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	24	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	165	июль		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	3	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	52	июль		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Замена урн	шт.	2	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2	пм.	10	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	5	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	16	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель-июль		
16	Замена светильников	шт.	18	февраль-октябрь		
17	Замена ламп	шт.	21	январь-декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	68	март		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Борисов С.С.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 6.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	3700	июль-август		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	12	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	45	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	1200	июль-август		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	4	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	65	август		
7	Покраска лифтов	шт.	3	июнь		
8	Покраска урн	шт.	5	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2, 3	пм.	14	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	22	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	17	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	8	апрель-июль		
16	Замена светильников	шт.	20	февраль-октябрь		
17	Замена ламп	шт.	15	январь-декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	160	март		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Русанов П.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 7.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	220	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	12	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	120	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	25	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Покраска урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	5	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	12	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	6	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	9	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	7	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	45	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Гудзенко О.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко

«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 8.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	4200	июль-август		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	12	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	65	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	900	июль-август		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	4	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	56	август		
7	Покраска лифтов	шт.	3	июнь		
8	Покраска урн	шт.	4	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2, 3	пм.	14	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	19	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	15	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	8	апрель-июль		
16	Замена светильников	шт.	23	февраль-октябрь		
17	Замена ламп	шт.	8	январь-декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	140	март		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Хартунян А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н. Гудзенко

«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 9.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечания
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	1900	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	25	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	540	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	24	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
7	Покраска урн	шт.	2	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд1, 2	пм.	15	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	18	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	18	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	7	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	15	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	7	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	80	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Подшwendялов С.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 10.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечания
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	1800	июль-август		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	45	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	940	июль-август		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	4	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	55	август		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Покраска урн	шт.	3	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2	пм.	14	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	18	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	15	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	9	апрель-июль		
16	Замена светильников	шт.	20	февраль-октябрь		
17	Замена ламп	шт.	15	январь-декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	160	март		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Чекрызов Д.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 11.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	400	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	12	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	300	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	23	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Покраска урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	7	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	15	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	6	апрель-июль		
15	Замена светильников	шт.	9	февраль-октябрь		
16	Замена ламп	шт.	12	январь-декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	40	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Тимонина М.Б.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н.Будзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 12.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечания
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	2100	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	18	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	140	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	40	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
7	Покраска урн	шт.	2	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд1, 2	пм.	15	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	15	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	12	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель-июль		
15	Замена светильников	шт.	10	февраль-октябрь		
16	Замена ламп	шт.	8	январь-декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	60	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Бондаренко Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н. Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 13.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	2150	июль		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	6	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	18	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	140	июль		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	2	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	40	июль		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Покраска урн	шт.	2	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2	пм.	10	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	5	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	14	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	3	апрель- июль		
16	Замена светильников	шт.	12	февраль- октябрь		
17	Замена ламп	шт.	8	январь- декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	60	март		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Ахматшина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко

«29» ноября 2021 г.



План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 14.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	600	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	9	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	80	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	20	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Покраска урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	5	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	10	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	8	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	4	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	40	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Данилов В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 15.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м2	1950	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	4	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м2	21	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м2	320	июнь		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	1	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	40	июнь		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Покраска урн	шт.	2	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд1, 2	пм.	15	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	15	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	14	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	6	апрель- июль		
16	Замена светильников	шт.	12	февраль- октябрь		
17	Замена ламп	шт.	14	январь- декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	60	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Поляков И.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План
текущего ремонта на 2022 год
по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с.
Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 16.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	600	июнь		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	9	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	80	июнь		
5	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	20	июнь		
6	Покраска лифтов	шт.	1	июнь		
7	Покраска урн	шт.	1	апрель		
8	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
9	Утепление трубопровода отопления подъезд 1	пм.	10	май		
10	Промывка фильтров в ИТП	шт.	2	июнь		
11	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
12	Замена трубопровода ГВС	шт.	5	август		
13	Замена шаровых кранов	пм.	10	август		
14	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	4	апрель- июль		
15	Замена светильников	шт.	8	февраль- октябрь		
16	Замена ламп	шт.	4	январь- декабрь		
17	Протяжка рабочих контактов	шт.	40	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Ольховская Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК Новое Бисерово»

В.Н. Гудзенко



«29» ноября 2021 г.

План

текущего ремонта на 2022 год

по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна, с. Бисерово, микрорайон «Новое-Бисерово-2» дом 17.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-5 этаж	м ²	1200	май		
2	Покраска дверей входных групп	шт.	3	апрель		
3	Покраска входных групп перила	м ²	18	июнь		
4	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	90	май		
5	Покраска детского игрового оборудования	шт.	3	май		
6	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	шт.	15	июнь		
7	Покраска лифтов	шт.	2	июнь		
8	Покраска урн	шт.	1	апрель		
9	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	2	июль		
10	Утепление трубопровода отопления подъезд 1, 2	пм.	30	май		
11	Промывка фильтров в ИТП	шт.	1	июнь		
12	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	2	июль		
13	Замена трубопровода ГВС	шт.	20	август		
14	Замена шаровых кранов	пм.	15	август		
15	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	2	апрель-июль		
16	Замена светильников	шт.	6	февраль-октябрь		
17	Замена ламп	шт.	10	январь-декабрь		
18	Протяжка рабочих контактов	шт.	23	февраль		

Зам. генерального директора

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Тарасов С.И.

Начальник участка

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соклоков С.М.

Председатель совета МКД

Григорьева Л.А.



Генеральный директор
ООО «УК Новое Бисерово»
В.Н.Гудзенко

«09» ноября 2021 г.

План
текущего ремонта на 2022 год
по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Старая Купавна,
ул. Чехова дом 4.

№ п/п	Вид работ	Ед. измерения	количество	Плановое начало работ	Окончание работ	Примечани е
1	Косметический ремонт с 1-17 этаж	м ²	5700	май-июнь		
2	Покраска дверей переходных балконов	шт.	30	апрель		
3	Покраска входных групп фасадов	м ²	230	июнь		
4	Покраска входных групп перила	м ²	80	май		
5	Косметический ремонт лестничных клеток	м ²	780	май-июнь		
6	Покраска детского игрового оборудования	шт.	3	май		
7	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах	м ²	40	июнь		
8	Покраска лифтов	м ²	9	июнь		
9	Замена урн	шт.	3	май		
10	Промывка теплообменника ГВС 1,2 ступень	шт.	6	июль		
11	Утепление трубопровода отопления подъезд 1-5	пм.	108	май		
12	Промывка фильтров в ИТП	шт.	6	июнь		
13	Замена задвижки ГВС	шт.	1	июнь		
14	Промывка теплообменников на отопление 1, 2 ступень	шт.	6	август		
15	Замена трубопровода ГВС	шт.	36	июль		
16	Замена шаровых кранов	шт.	18	август		
17	Плановая замена автоматов квартирных стояков	шт.	15	август		
18	Замена светильников	шт.	92	апрель-июль		
19	Замена ламп	шт.	210	январь-декабрь		
20	Протяжка рабочих контактов	шт	120	февраль		

Зам. генерального директора

Тарасов С.И.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник участка

Соклоков С.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Председатель совета МКД

Кусков В.А.