

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценка качества				
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31	
1.	Протяжка контактов силового шкафа котельной	шт	1			Тарасов С.И.	КИП-1 Электрик -1																				
2.	Проверка электродвигателей	шт	1			Тарасов С.И.	КИП-1 Электрик -1																				
ж). Системы газоснабжения																											
1.	Тех.обслуживание ГРУ	шт	1			Тарасов С.И.	Договор																				
2.	Проверка датчиков загазованности	шт	6			Тарасов С.И.	Договор																				

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

